



Information sur le projet de cantine scolaire

Nom du projet

Aménagement d'une cantine scolaire dans l'école primaire de Sob Khan

Pays du projet

Laos

Ville du projet

Sob Khan, située à 1h de bateau de Nong Khiaw

Objectif global du projet

Améliorer l'accès à des repas équilibrés et à une eau potable de qualité pour tous les enfants de l'école primaire de Sob Khan.

Objectifs spécifiques du projet

- OS 1 : Construire une cantine scolaire
- OS 2 : Initier un approvisionnement local
- OS 3 : Garantir une nourriture de qualité et une eau potable
- OS 4 : Diversifier les repas
- OS 5 : Devenir durablement autonome

Résultats attendus par objectif

OS 1 : Construire une cantine scolaire

- une cuisine ouverte de 20 mètres carrés est construite
- un réfectoire de 40 mètres carrés est construit
- aménagement de la cuisine avec des ustensiles de cuisine
- aménagement du réfectoire avec des tables et des chaises

OS 2 : Initier un approvisionnement local

- un potager de 100 mètres carrés est mis en place
- agencement des plages horaires communes pour la récolte de nourriture

OS 3 : Garantir une nourriture de qualité et une eau potable

- un potager de 100 mètres carrés est mis en place
- une pompe connectée de la rivière à l'école est mise en place

- un filtre à eau est mis en place
- 2 panneaux solaire sont installés

OS 4 : Diversification des repas

- 100% des légumes proposés dans les repas sont issus localement (60% du potager, 10% de la forêt, 10% de la rivière et 20% des rizières).

OS 5 : Devenir durablement autonome

- une pompe connectée de la rivière à l'école est mis en place
- un filtre à eau est mis en place
- 2 panneaux solaire sont installés

Nombre de repas distribués / jour / enfant (à date)

0,5 repas/enfant

Nombre de repas distribués / jour / enfant (à la fin du projet)

2 repas/jour par enfants (matin et midi)

Ressources (humaines, matérielles et techniques)

OS 1 : 4 ouvriers locaux sont embauchés pour la construction de la cantine (transport par voiture et bateau du matériel ; ciment, sable, gravier, barres d'acier, bois, fil d'acier, clous, pvc, coffrage, tôles galvanisées)

OS 2 : 2 volontaires, les enseignants et les enfants motivés participeront à la mise en place du potager (matériel : ustensiles de jardinage, grillage, graines, gants)

OS 3 : 2 ouvriers locaux sont embauchés pour la mise en place des panneaux solaires, de la pompe et du filtre à eau (transport par voiture et bateau du matériel : pompe, tuyaux, robinets, filtres et panneaux solaires)

OS 4 : Enfants et enseignants de l'école primaire qui s'occuperont de cultiver, récolter, préparer et cuisiner le repas du matin et du midi. Matériel : Ustensiles de jardinage et cuisine

OS 5 : Enseignants de l'école primaire assureront le bon déroulement du projet ainsi que sa durabilité

Bénéficiaires directs du projet

Les bénéficiaires directs du projet sont les 30 enfants, âgés entre 5 et 12 ans, de l'école primaire de Sob Khan ainsi que les 3 professeurs.

Bénéficiaires indirects du projet

Les bénéficiaires indirects du projet sont les ouvriers, le chef de projet, les familles et le village de manière globale.

Montant global du projet

10'300 EUR

Budget prévisionnel du projet

- . Construction de la cuisine : 1800 euros
- . Construction du réfectoire : 3500 euros
- . Aménagement de la cuisine : 400 euros
- . Aménagement du réfectoire : 700 euros
- . Aménagement du jardin potager : 400 euros
- . Irrigation de l'eau (pompe et filtre) : 500 euros
- . Panneaux solaires : 700 euros
- . Fruits et légumes (graines pour le potager) : 100 euros
- . Chef de projet : 600 euros
- . Ouvriers : 1000 euros
- . Transport par la rivière du matériel : 400 euros
- . Transport par voies routière du matériel : 200 euros

TOTAL : 10'300 euros

Date (estimée) de début du projet

15/08/2023

Date (estimée) de fin du projet

31/12/2024

Calendrier détaillé des différentes phases du projet

- . Mai à juillet : Diagnostic, planification, budgétisation et financements
- . Août à novembre 2023 : Suivi des travaux : Aménagement du jardin potager et plantation (saison des pluies)
- . Novembre 2023 à janvier 2024 : Suivi des travaux : Construction de la cuisine et du réfectoire, installation de la pompe à eau et des panneaux solaires
- . Janvier 2024 : Suivi des travaux : Aménagement de la cuisine et du réfectoire
- . Février à décembre 2024 : Réalisation du suivi de projet et évaluation

Suivi et évaluation du projet

Méthode de suivi et d'évaluation des résultats pendant et à la fin du partenariat

1. Collecte de l'information (quantitatif et qualitatif)
 - Méthodes d'observation sur le terrain (questionnaires, enquêtes, tableau de suivi des repas etc.)
 - Échanges informels avec les enseignants, enfants et parents
2. Traitement de l'information

- Mesurer les résultats obtenus (objectif de 2 repas par jour)

- Expliciter et analyser les écarts

- Comparer avec données antérieures

- Repérer les améliorations dans la mise en œuvre

3. Restitution des informations

- Compiler et formaliser les données traitées

- Rédaction de rapports avec l'équipe locale pour les bailleurs

- Organisation de réunions et présentations devant représentants locaux

Photos de l'école et de la cantine actuelle

